Plan de Trabajo Proyecto Diseño Sistema de Gestión Integrado

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Meses		MAYO			JUNIO			JULIO				AGOSTO			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			MARZO			ABRIL		
ACTIVIDADES —	Semanas	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10	11	12 1	10 4	4 15	16			19 2	_	1 22			_		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		40 4	1 42		_			47 4
Inicio del esquema del proyecto de investigación																																											
Presentación de avances al Director trabajo de grado	0																																										
Ajustes a la propuesta de anteproyecto																																											
Definición de la metodología																																											
Visita al IGAC (solicitud de información)																																											
Elaboración del marco teórico																																											
Realización de los diagnósticos por norma																																											
Análisis de los diagnósticos																																											
Integración del diseño por normas																																											
Visita al IGAC (presentación de avance de la investig	gación)																																										
Análisis de datos cuantitativos																																											
Organización y redacción de los capítulos de la tesis	s																																										
Primer borrador y presentación preliminar al Directo	r trabajo de																																										
Elaboración de conclusiones																																											
Realización del manual del Sistema Integrado de Ges	stión																																										
Consolidación de proyecto final																																											